 Приложение 1 к приказу управления образования № 347 от 03.11.2015 года                                                                                                                                                     
План мероприятий («дорожная карта») по организации и проведению государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего и среднего общего образования 

в Бабаевском муниципальном районе Вологодской области в 2015-2016-м учебном году 
Цель: Организованное проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Бабаевского муниципального района Вологодской области.  
Задачи: 

· организовать проведение государственной итоговой аттестации выпускников ГИА-9, ГИА -11 в соответствии с требованиями современного законодательства;
· обеспечить своевременное информирование участников образовательного процесса об организации и проведении ГИА-9, ГИА-11 в 2016 году;
· организовать общественное наблюдение за процедурой проведения ГИА-9, ГИА-11;
· сделать анализ результатов государственной итоговой аттестации обучающихся в 2016 году и разработать предложения по улучшению результатов государственной итоговой  аттестации  в 2017 году.
	№п/п
	Направление деятельности
	Сроки
	Ответственные

	1. Организационные мероприятия по подготовке к проведению государственной (итоговой) аттестации

	1. Анализ проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования (далее – ГИА -9) и государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования (далее –ГИА-11) в 2015 году

	1.1.
	Проведение статистического анализа и подготовка аналитических материалов по итогам ГИА-9, ГИА -11 в 2015 году
	Июнь 2015 года
	Быстрова Е.В.



	1.2.
	Организация и проведение совещания по вопросу организация и проведение ГИА-9, ГИА-11 в 2015 году
	Июнь 2015 года
	Быстрова Е.В.

	1.3.
	Организация и проведение совещания по вопросу итоги и результаты проведение ГИА-9, ГИА-11 в 2015 году и задачах на 2016 год
	Ноябрь 2015 года
	Быстрова Е.В.

	1.4.
	Анализ результатов государственной итоговой аттестации обучающихся ГИА-9, ГИА -11 в 2015 году на заседаниях районных методических объединениях учителей-предметников
	Ноябрь 2015 года
	Руководители РМО

	2. Нормативно-правовое обеспечение

	2.1.
	Формирование и своевременное обновление пакета нормативно-правовой документации по ГИА -9, ГИА- 11 в управлении образования и в ОУ района
	В течение года
	Быстрова Е.В.

Руководители ОУ

	2.2.
	Приведение муниципальной нормативной правовой документации по ГИА-9, ГИА -11 в соответствие с федеральными нормативными правовыми актами
	Ноябрь 2015 года
	Быстрова Е.В.



	2.3.
	Совещание руководителей образовательных учреждений по организации  и проведению государственной итоговой аттестации выпускников 9 и 11 (12) классов.
	Ноябрь 2015 года
	Быстрова Е.В.

	2.4.
	Планирование работы по подготовке и проведению ГИА – 9, ГИА -11
	Ноябрь
2015 года
	 Быстрова Е.В.

Руководители ОУ

	3. Мероприятия по нормативному, правовому, инструктивно-методическому обеспечению 
государственной итоговой аттестации

	3.1.
	Изучение приказов Министерства образования и науки РФ, приказов (распоряжений) Департамента образования Вологодской области, обеспечивающих организацию и проведение государственной итоговой аттестации
	В течение года
	Быстрова Е.В.

Руководители ОУ

	3.2.
	Изучение методических писем ВИРО по повышению качества подготовки обучающихся к ГИА -9, ГИА -11
	В течение года
	Руководители МО

Руководители ОУ

	3.3.
	Исполнение регламента формирования региональных баз данных государственной итоговой аттестации
	Ноябрь 2015 года – Июнь 2016 года
	Быстрова Е.В.

Руководители ОУ

	3.4.
	Изучение нормативно-правовой базы, инструктивно-методического обеспечения государственной итоговой аттестации выпускников 9-классов с использованием заданий стандартизированной формы:

- Изучение инструкций по организации и проведению государственной итоговой  аттестации выпускников 9-х классов в новой форме:

· для лиц, задействованных в организации и проведении государственной итоговой аттестации выпускников 9-х классов в новой форме;
· выпускников 9-х классов общеобразовательных учреждений, организаторов;
· по организации приема, передачи, учета, хранения материалов и документов;
· об организации общественного наблюдения;
· иные инструкции.
- Подготовка приказов управления образования по государственной итоговой аттестации выпускников 9-х классов с использованием заданий стандартизированной формы:
· об утверждении графика работы предметных комиссий;

· иные приказы.
	Апрель 2015 года 
	Быстрова Е.В.
Руководители ОУ

	3.5.
	Участие педагогов района в областных вебинарах и проблемных курсах по вопросам подготовки обучающихся к государственной итоговой аттестации. 
	В течение года
	Быстрова Е.В.
Руководители ОУ

	3.6.
	Определение руководителей пунктов проведения экзаменов.

	Ноябрь 2015 года
	Быстрова Е.В.

	3.7.
	Определение кандидатур в состав предметных комиссий по русскому языку и математике для проверки экзаменационных работ в 9-м классе с использованием заданий стандартизированной формы.
	Февраль 2016 года
	Быстрова Е.В.
Руководители ОУ

	3.8.
	Регистрация бывших выпускников школ, участвующих в ЕГЭ.
	Январь 2016 года
	Быстрова Е.В.

	3.9.
	Сбор информации по предварительному определению выпускников ОУ
	В течение года
	Морозова Е.В.
Руководители ОУ

	3.10.
	Организация системы общественного наблюдения и контроля при проведении государственной итоговой аттестации
	Апрель – май 2016 года
	Быстрова Е.В.



	3.11.
	- приём заявлений граждан, желающих стать общественными наблюдателями при проведении государственной итоговой аттестации
	Апрель 2016 года
	Быстрова Е.В.

Руководители ОУ

	3.12.
	- аккредитация общественных наблюдателей, регистрация, распределение по ППЭ
	Май 2016 года
	Быстрова Е.В.

	3.13.
	Обеспечение подготовки лиц, привлекаемых к проведению государственной  итоговой аттестации
	В течение года
	Быстрова Е.В.

	4. Организационное обеспечение ГИА - 9

	4.1.
	Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА -9 в 2016 году из числа:

- выпускников образовательных организаций текущего года;

- лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов
	До 1 декабря

2015 года
	Быстрова Е.В.

Руководители ОУ

	4.2.
	Обеспечение организации обучения участников ГИА-9 по технологии проведения ГИА-9 и правилам заполнения бланков
	До1 января 2016 года
	Быстрова Е.В.

Руководители ОУ

	4.3.
	Предоставление информации в ЦИиОКО о допуске обучающихся к прохождению ГИА
	До 15 мая 2016 года
	Быстрова Е.В.

Руководители ОУ

	4.5.
	Предоставление информации в ЦИиОКО:

- об участниках ГИА-9, не явившихся на экзамен по уважительной причине;

- об участниках ГИА-9, не завершивших экзамен по уважительной причине;

- об участниках ГИА-9, удалённых за нарушение порядка проведения ГИА-9.


	В период проведения ГИА
	Быстрова Е.В.

Руководители ППЭ

	5. Организационное обеспечение ГИА - 11

	5.1
	Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА -11 в 2016 году из числа:

- выпускников образовательных организаций текущего года;

- выпускников прошлых лет;

- лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов
	До 1 декабря

2015 года
	Быстрова Е.В.

Руководители ОУ

	5.2.
	Организация и проведение итогового сочинения (изложения)
	2 декабря 2015 года
	Быстрова Е.В.

Руководители ОУ

	5.3.
	Предоставление информации в ЦИиОКО о допуске обучающихся к прохождению ГИА-11
	До 20 мая 2016 года
	Быстрова Е.В.

Руководители ОУ

	6. Мероприятия по обеспечению информационной поддержки государственной итоговой аттестации

	6.1.
	Информирование общественности, в том числе через средства массовой информации, по вопросам организации и проведения государственной итоговой аттестации обучающихся по отдельному плану
	В течение года
	Быстрова Е.В.

	6.2.
	Размещение на информационных стендах, сайтах образовательных учреждений информации:

· о месте и порядке регистрации на сдачу ГИА – 9, ГИА -11;

· сроках и месте проведения ГИА – 9, ГИА - 11;

· результатах ЕГЭ и выдаче свидетельств о результатах ГИА – 9, ГИА -11;ъ
· с решениями ГЭК;

· с решениями конфликтных комиссий;

· о местах подачи апелляций
	В течение года
	Руководители ОУ

	6.3. 
	Обеспечение консультационной поддержки организации и проведения государственной  итоговой аттестации
	В течение года
	Быстрова Е.В.

	6.4.
	Реализация проекта «ЕГЭ для всех»
	
	

	6.5.
	Организация ознакомления участников ГИА – 9, ГИА -9 с результатами экзаменов.
	Июнь
	Руководители ОУ

	7. Мероприятия по материально-техническому и финансовому обеспечению государственной (итоговой) аттестации

	7.1.
	Определение объемов финансирования и составление примерных смет расходов с учетом использования ресурсов муниципального бюджета
	Апрель 2016 года
	Быстрова Е.В.

	8. Проведение государственной итоговой аттестации

	8.1.
	Организация экзаменов в основные сроки
	Май – июнь 2016 года
	Быстрова Е.В.

Руководители ОУ

	8.2
	Организация проведения итогового сочинения в 11-х классах
	2 декабря 2015 года
	Руководители ОУ

	8.3.
	Организация  повторных экзаменов


	Июнь 2016 года
( при необходим.)
	Быстрова Е.В.

Руководители ОУ

	8.4.
	Мероприятия по обеспечению информационной безопасности в период проведения ГИА-9, ГИА – 11.
	В течение года
	Быстрова Е.В.

Руководители ОУ, ППЭ

	8.5.
	Обеспечение организационно-территориальных схем проведения по ГИА -9, ГИА - 11.
	Май – июнь 2016 года
	Быстрова Е.В.

	9. Работа с обучающимися по подготовке к ГИА-9, ГИА -11

	9.1.
	Участие в апробации новых экзаменационных моделей
	Октябрь 2015 года
	Руководители ОУ

	9.2.
	Тренировочное тестирование по предметам ЕГЭ
	Ноябрь 2015 года
	Быстрова Е.В.

Руководители ОУ

	9.3
	Проведение пробного ОГЭ по математике в 9-м классе
	Март 2016 года
	Быстрова Е.В.

Руководители ППЭ

	10. Анализ и представление информации 

о ходе подготовки, о проведении и результатах государственной итоговой аттестации

	10.1.
	 Сбор аналитических отчетов по проведению экзаменов на этапе государственной  итоговой аттестации, включающих предложения по проведению экзаменов в 2017 году
	Июнь 2016 года
	 Быстрова Е.В.

	10.2.
	Подготовка информационно-аналитических материалов о ходе подготовки к проведению государственной итоговой аттестации 
	В течение года
	

	10.3.
	Подготовка аналитического отчета о проведении экзаменов в 2016 году в Департамент образования области;
	Июнь 2016 года

	Быстрова Е.В.

	10.4.
	Подготовка и формирование материалов о результатах мониторинга
	Июнь 2016 года
	Быстрова Е.В.

	10.5.
	Сбор и обработка результатов проведения экзаменов с использованием заданий стандартизированной формы 
	Июнь 2016 года

	Быстрова Е.В.

	10.6.
	Анализ подготовки и проведения государственной итоговой аттестации выпускников 9 и 11 (12) классов   в 2015-2016 учебном году
	Июнь 2016 года
	 Быстрова Е.В.

	10.7.
	Прием у Главы района выпускников 9, 11-х классов, получивших высокие результаты по итогам ГИА.
	Июнь 2016 года
	Соловьёва Н.Ю.


PAGE  
2

